

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 6/2010 uzatvorenej 28.05.2010

Uzavretá podľa § 536 a násled. Zákona č. 513/1991 Zb. / Obchodného zákona /

1.1 Objednávateľ : Obec Svederník

Obecný úrad, Svederník 48 , 013 32

Zástupca k rokovaniam vo veciach :

a/ technických:

b/ zmluvných : Roman Lisický

IČO : 00321664

DIČ : 2020618556

Bankové spojenie : Dexia banka, a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu : 5548327001/5600

1.1 Zhotoviteľ : IBV-INVEST, s.r.o. J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Šutarík

Zástupca k rokovaniam :

a/ technických : Ing. Miroslav Šutarík

b/ zmluvných : Ing. Miroslav Šutarík

IČO : 36682306

IČ DPH : SK 2022254432

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu : 0525425001/5600

Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri OR OS Žilina, Oddiel :

Sro, vložka č. 18075/L

Článok II.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku k základnej zmluve o dielo č.6/2010 zo dňa 28.05.2010 je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa navyše práce na diele :

„ Nadstavba a zateplenie kultúrneho domu Svederník „

Zmluva sa rozširuje o navyše práce :

- obloženie poddašia OSB doskami hr. 22 mm + omietka Baumit
- oplechovanie rímsy pod oknami z poplastovaného plechu r.š. 600 mm
- zateplenie sokla Styrodurum hr. 30 mm
- krycie betónové dosky na stĺpiky

podľa cenovej ponuky zo dňa 1.3.2011, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku č.3

Článok III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tohto dodatku č.3 vykonať pre objednávateľa do 28.05.2011.

Článok IV.

Cena za dielo

1. Cena za zhotovenia diela v rozsahu čl.II tohto dodatku č.3 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s usta. § 546 odst.1 Obchodného zákonníka ako cena pevná, vo výške 10.231,63 € + zákonom stanovená DPH. Výška ceny bola stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa akceptovanej objednávateľom, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Úprava poddašia – doskami OSB hr. 22 mm + omietka Baumit	6.820,88 €
Oplechovanie rímasy pod oknami r.š. 600 mm	1.616,19 €
Zateplenie sokla Styrodurom hr. 30 mm	1.372,97 €
Krycie dosky na stĺpiky terás	421,59 €
Cena celkom	10.231,63 €
DPH 20%	2.046,32 €
Cena s DPH	12.277,95 €

2. Cena diela je pevná a nemenná.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

3. Všetky ostatné články a body Zmluvy o dielo č. 6/2010 zo dňa 28.05.2010, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č.3 ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

V Žiline 24.3.2011.

Prílohy : Cenové ponuky zo dňa 1.3.2011.



Objednávateľ

IBV - INVEST, s.r.o.
J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
IČO: 36 632 306, DIČ: 202254432
OR OS 01/2011, 01/2011, Sro, Vložka č. 18075/L

Zhotoviteľ