

DODATOK č.1

ZMLUVA O DIELO

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Svederník**
sídlo: Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole
IČO: 00321664
DIČ: 2020618556
konajúci prostredníctvom: Mgr. Roman Lisický, starosta
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 5548327001
IBAN: SK78 5600 0000 0055 4832 7001
osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Mgr. Roman Lisický
- realizačných veciach: Mgr. Roman Lisický
Telefón: 041/5696129
E-mail: starosta@svedernik.info
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.**
sídlo: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
IČO : 34 112 103
IČ DPH: SK2020 35 8021
konajúci prostredníctvom: Ing. Peter Russegger, Ing. Michal Kocian - konatelia
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu:
IBAN: SK22 0200 0000 0022 2590 3656
osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach: JUDr. Miroslav Cák
- realizačných veciach: Ing. Tibor Fuchs
telefón: 02/ 5810 1515
email: tibor.fuchs@alpineslovakia.sk
zapísaný v registri: OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13112/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

- A. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo, číslo zhotoviteľa 131.100082, uzatvorená medzi stranami dňa 20.07.2016, predmetom ktorej je zhotovenie chodníka pri ceste II/507 v obci Svederník, sa podľa článku 13. mení a dopĺňa v nasledujúcich ustanoveniach:

Článok 3 Čas plnenia

- 3.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1 odovzdanie staveniska – v lehote 10 dní odo dňa odoslania výzvy objednávateľom na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
3.1.2 začatie prác do 5 dní od prevzatia staveniska,
3.1.3 ukončenie prác v termíne **do 20.10.2016**,
3.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
3.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny konečné, zmena termínu ukončenia diela bola dohodnutá medzi zmluvnými stranami na základe bodu č.3.2.2 pôvodnej ZoD z dôvodu zmeny technického riešenia niektorých častí diela.

Článok 4
Zmluvná cena

- 4.7 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi zľavu z ceny diela uvedenej v bode 4.1.1 vo výške 5 000,00 eur bez DPH.
- 4.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce vykonané na diele, vrátane dodávok materiálu, sú zahrnuté v zmluvnej cene za dielo. Zhotoviteľ nemá okrem zmluvnej ceny za dielo voči objednávateľovi žiadne nároky.
- B. Tento dodatok č. 1 zmluvy o dielo je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, 2x pre každú zmluvnú stranu.**
- C. Tento dodatok č. 1 Zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v súlade s § 57a Občianskeho zákonníka.**
- D. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.**

Objednávateľ

V Svederníku dňa 23.9.2016



obec Svederník
Mgr. Roman Lisický
starosta obce

Zhotoviteľ

V BRATISLAVE dňa 23.9.2016

ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Ing. Juraj Pojezdál
prokurista

V BRATISLAVE dňa 23.9.2016

ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Ing. Tomáš Konečný
prokurista