

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** Obec Svederník
sídlo: Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole
IČO: 00321664
DIČ: 2020618556
konajúci prostredníctvom: Mgr. Roman Lisický, starosta
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 5548327001
IBAN: SK78 5600 0000 0055 4832 7001
osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Mgr. Roman Lisický
- realizačných veciach: Mgr. Roman Lisický
Telefón: 041/5696129
E-mail: starosta@svedernik.info
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
sídlo: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
IČO: 34 112 103
IČ DPH: SK2020 35 8021
konajúci prostredníctvom: Ing. Peter Russegger, Ing. Michal Kocian - konatelia
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK22 0200 0000 0022 2590 3656
IBAN: SK22 0200 0000 0022 2590 3656
osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: JUDr. Miroslav Cák
- realizačných veciach: Ing. Michal Rolincin
telefón: 02/ 5810 1515
email: michal.rolincin@alpineslovakia.sk
zapísaný v registri: OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13112/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu podľa § 113 a § 114 zákona o VO.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela v dohodnutej lehote potrebné.

Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie s názvom zákazky „*Chodník pri ceste II/507 v obci Svederník*“, ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 93/2016 dňa 17.5.2016 pod zn. 8845-WYP. V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).
- 2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: „*Chodník pri ceste II/507 v obci Svederník*“.

- 2.3 Miesto realizácie diela: **katastrálne územie obce Svederník.**
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Rozpočtu“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy), „Časového harmonogramu realizácie (Príloha č.2 zmluvy), Projektovej dokumentácie stavby (Príloha č.3 zmluvy).
- 2.5 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :
- a) príloha č. 1, ktorá obsahuje Rozpočet – z predloženej ponuky spoločne s rekapituláciou ceny stavby (ďalej len „príloha č. 1“);
 - b) príloha č. 2, ktorá obsahuje Časový harmonogram realizácie (ďalej len „príloha č. 2“);
 - c) príloha č. 3, ktorá obsahuje Projektovú dokumentáciu stavby (ďalej len „príloha č. 3“).
- Prílohy k zmluve zabezpečí a pripojí najneskôr ku dňu jej podpísania obomi stranami objednávateľ. Ak to bude potrebné, zhotoviteľ mu poskytne nevyhnutnú súčinnosť.

Článok 3 Čas plnenia

- 3.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1 odovzdanie staveniska – v lehote 10 dní odo dňa odoslania výzvy objednávateľom na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
 - 3.1.2 začatie prác do 5 dní od prevzatia staveniska,
 - 3.1.3 ukončenie prác v lehote 20 dní od prevzatia staveniska,
 - 3.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1 vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2 v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3 vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3 Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
- 3.4 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1, má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5 V prípade zániku tejto zmluvy budú skutočne, riadne a účelne vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti v cenách určených podľa príloh tejto zmluvy.

Článok 4 Zmluvná cena

- 4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky **zákona o VO.** Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
- 4.1.1 cena diela bez DPH 75 826,05 eur
 - 4.1.2 DPH 15 165,21 eur
 - 4.1.3 cena diela spolu s DPH 90 991,26 eur
- 4.2 Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Rozpočtu, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny stavby je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Rozpočet spoločne s rekapituláciou ceny stavby sú ako nariadenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.
- 4.3 K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1 zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2 rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
 - 4.3.3 nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Rozpočte“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.4 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5 Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o VO.
- 4.6 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení, predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1 Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Rozpočtu“, ako aj každá zmena, potreba ktorej vznikne v priebehu realizácie diela a ktorej vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a

- odovzdanie diela, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami – projektant, architekt.
- 4.6.2 V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu rozpočtu ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
- 4.6.2.1 rekapituláciu ceny stavby, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
 - 4.6.2.2 položkovite ocenený „Rozpočet“ prác navyše,
 - 4.6.2.3 položkový odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.6.2.4 sprievodnú správu,
 - 4.6.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- 4.6.3 Pre ocenenie „Rozpočtu“ u prác navyše bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 4.6.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali v Rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 4.6.3.2 pri položkách, ktoré sa v Rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - 4.6.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyše, budú tieto práce navyše ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi spoločnosťou CENEKON (alternatíva CENKROS) na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - 4.6.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z rozpočtu budú odpočítavané v cenách podľa rozpočtu.
- 4.6.4 Zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od doručenia predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve. Ak zhotoviteľ ostane nečinný a návrh dodatku nevypracuje alebo v prípade v zmysle bodu 4.3.3., je návrh dodatku oprávnený vypracovať a zhotoviteľovi na vyjadrenie doručiť objednávateľ.
- 4.6.5 Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyše, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o VO.
- 4.6.6 V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1 Hodnota zrealizovaných prác dosiahne minimálne 30% celkovej ceny diela.
 - 5.1.2 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 5.1.3 Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 5.1.4 Splatnosť faktúr je 30 dní.
- 5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu vrátane uvedeného IBAN,
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve,
 - IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa,
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - zdaniteľné obdobie,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1 - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.
- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným stavebným projektom a v súlade s oceneným rozpočtom, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným stavebným projektom a oceneným rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.4 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť v prospech objednávateľa záruku na realizáciu diela vo výške 10% zmluvnej ceny bez DPH a to zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo vo forme bankovej záruky vystavenej v prospech objednávateľa, s platnosťou do 30 dní po riadnom prevzatí diela. Záruka musí byť zložená v prospech objednávateľa do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 5.4 Banková záruka podľa bodov 5.3 musí byť neodvolateľná bezpodmienečná banková záruka na prvú výzvu vo forme, s obsahom a vystavenou bankou, ktoré budú pre objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné; banková záruka ako je vyššie uvedené musí obsahovať platné a účinné písomné prehlásenie – záruku poskytujúcej banky, že akýkoľvek splatný záväzok zhotoviteľa voči objednávateľovi, s ktorým je zhotoviteľ v omeškaní uhradí poskytujúca banka najneskôr do piatich dní objednávateľovi, bez akýchkoľvek ďalších dodatočných podmienok na základe prvej písomnej výzvy objednávateľa obsahujúcej oznámenie o výške splatného záväzku zhotoviteľa.
- 5.5 Ak by banková záruka podľa bodov 5.3 a 5.4 stratila platnosť, a ak by zhotoviteľ nebol bezodkladne schopný jej platnosť obnoviť, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 5.6 Ak sa táto zmluva skončí z akýchkoľvek dôvodov, alebo ak zhotoviteľ neuhradí akýkoľvek svoj splatný záväzok voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený záruku zloženú na účet resp. bankovú záruku uplatniť, za účelom úhrady akéhokoľvek nedoplatku zhotoviteľa voči objednávateľovi.
- 5.7 Objednávateľ uvoľní záruku zloženú na účet objednávateľa do 30 dní od riadneho prevzatia diela.
- 5.8 Objednávateľ uvoľní bankovú záruku svojím písomným vyhlásením najneskôr do 30 dní od riadneho prevzatia diela.
- 5.9 V prípade predĺženia trvania tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje predĺžiť platnosť bankových záruk podľa bodov 5.3 a 5.4 o dobu, o ktorú bolo plnenie zmluvy predĺžené.
- 5.10 Prijatie konečnej faktúry objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
- 5.11 Z každej faktúry sa zadrží 10 % z netto sumy fakturovanej odplaty za plnenie tejto zmluvy, maximálne do výšky 5% zmluvnej (netto) ceny diela podľa bodu 4.1.1.
- 5.12 „Zádržné bude vyplatené v dvoch splátkach nasledovne:
 - a. vo výške 50% zo zadržanej sumy po prevzatí bezvadného a riadne dokončeného diela objednávateľom,
 - b. zvyšných 50% zadržanej sumy po uplynutí doby 12 mesiacov za predpokladu, že v uvedenom okamihu nevykazuje dielo vady. Zádržné bude vyplatené zhotoviteľovi v lehote 30 dní. Ak zhotoviteľ vady neodstráni riadne a včas, objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s odstraňovaním väd vzniknú, nárok na náhradu škody presahujúci zádržné ostáva zachovaný.

Článok 6 Dodacie podmienky

- 6.1 Zriadenie staveniska:
 - 6.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní.
 - 6.1.2 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky

príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené.

- 6.1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Zhotoviteľ je osobitne povinný prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste č. II/507. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú tretím osobám s súvislosťou so zhotovovaním diela, a to aj v prípade, ak za také škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá objednávateľ, v ktorom prípade sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi plnenia poskytnuté poškodeným tretím osobám v celom rozsahu nahradiť.
- 6.2.2 Vytýčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky. Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady zabezpečí všetky povolenia, súhlasy a dopravné značenie súvisiace so skutočnosťou, že zhotovenie diela prebieha pri ceste č. II/507.
- 6.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 6.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 6.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 6.2.6 Pri odovzdaní diela, resp. jeho časti, podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo, resp. jeho časť, riadne prevziať.
- 6.2.7 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní (bod 3.1.4) a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska.
- 6.2.8 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
- 6.2.9 Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.2.10 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
- 6.2.10.1 zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
- 6.2.10.2 nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
- 6.2.10.3 zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- 6.2.10.4 zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- 6.2.10.5 zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 6.2.11 Zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru.
- 6.2.12 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje

- výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- 6.2.13 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne 1x za 14 dní; na požiadanie objednávateľa na základe písomnej žiadosti dourčenej dva pracovné dni vopred sa môže uskutočniť mimoriadny kontrolný deň.
- 6.2.14 Objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 6.2.14.1 skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - 6.2.14.2 vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva. Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- 6.2.15 Materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou.
- 6.2.16 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 6.2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 6.2.18 Žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu v čase stanovenom v upozornení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 6.2.19 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 6.3 Stavebný denník:
- 6.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor.
 - 6.3.2 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
 - 6.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
 - 6.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
 - 6.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác.
 - 6.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
 - 6.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
 - 6.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4 Odovzdanie:

- 6.4.1 Dielo sa považuje za dodané, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, z ktorého vyplýva, že objednávateľ prevzal celé riadne dokončené dielo bez väd.
- 6.4.2 Dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách.
- 6.4.3 Prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody k týmto častiam na objednávateľa; ak na prevzatých častiach diela vzniknú škody spôsobené zhotoviteľom, zodpovednosť zhotoviteľa nie je vylúčená.
- 6.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 6.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- 6.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy, resp. jeho časti.
- 6.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 6.4.7.1 Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovací schémy). Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD.
- 6.4.7.2 Zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka.
- 6.4.7.3 Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov.
- 6.4.7.4 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác.
- 6.4.7.5 Zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení.
- 6.4.7.6 Doklady o vykonaných funkčných skúškach.
- 6.4.7.7 Východiskové revízne správy elektrických zariadení.
- 6.4.7.8 Stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.
- 6.4.8 Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách.
- 6.4.9 Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená.
- 6.4.10 Protokol o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 6.4.11 Ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody, ktoré sa uvedú v protokole z preberacieho konania. Súčasne sa uvedie aj zoznam opatrení a lehota na odstránenie väd. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.
- 6.4.12 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
- 6.5 Osobitné technické podmienky:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. a zákona č. 264/1999 Z. z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou.
- 6.5.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 6.5.3 Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená

- zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku, že na plnenie zmluvy bude mať vlastnosti v zmysle projektu a bude použiteľné na predpokladaný účel po dobu minimálne 60 mesiacov.
- 7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že plnenie poskytnuté podľa tejto zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8 **Zmluvné pokuty**

- 8.1 Pri nedodržaní termínu dokončenia diela (bod 3.1.3) alebo v prípade nedodržania termínu vypratania staveniska (bod 3.1.4) zo strany zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo **výške 1 500,- Eur** za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 7 dní od jej vyčíslenia. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s ešte nezaplatenou časťou ceny za dielo.
- 8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 9 **Hierarchia dokumentov, riešenie sporov**

- 9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:
- 9.1.1 súťažné podklady,
 - 9.1.2 zmluva,
 - 9.1.3 ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 9.1.4 technické špecifikácie prác,
 - 9.1.5 všeobecné technické podmienky.
- 9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.
- 9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
- 9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10 **Ostatné práva a povinnosti**

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Článok 11 **Subdodávateľ**

- 11.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
- 11.2 Subdodávatelia zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a musia byť splnené predpoklady, že u nich neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a majú oprávnenie uskutočňovať práce a poskytovať služby vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoré majú plniť.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 5 kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o VO.
- 11.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa za predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa

§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoré má plniť. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný v lehote 5 kalendárnych dní od zmeny písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, ktorých sa uvedená zmena týka.

11.5 Údaje o subdodávateľoch:

názov, sídlo, IČO: REDDING s.r.o., Hrobákova 10, 851 02 Bratislava, IČO: 47 493 038
podiel zákazky: 4,57%
predmet subdodávky: zábradlie
konajúci prostredníctvom: Ing. Pavol Serdel, tel. 0904 527 913

názov, sídlo, IČO: Elektrovod Žilina, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31 615 317
podiel zákazky: 2,2%
predmet subdodávky: zvodidlá
konajúci prostredníctvom: Peter Ďuríček, tel. 0908 906 053

názov, sídlo, IČO: ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43 931 111
podiel zákazky: 1,13%
predmet subdodávky: vodorovné dopravné značenie
konajúci prostredníctvom: Mgr. Martin Pukáč, tel. 0907 148 438

- 11.6 Objednávateľ umožňuje, že náležité platby za riadne vykonané práce a služby na diele uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý ich uskutočnil, resp. poskytol, ak o to subdodávateľ objednávateľa písomne požiada požiada a ak mu práce neboli uhradené zhotoviteľom.
- 11.7 Spôsob platby subdodávateľovi bude vykonaný spôsobom uvedeným v bode 5.1, 5.2, 5.10 až 5.12 tejto zmluvy v rozsahu ceny položiek - rozpočtu (prílohy č. 1 zmluvy) za riadne vykonané, resp. poskytnuté, práce a služby podľa predmetu a podielu uvedeného v bode 11.5 zmluvy.
- 11.8 Objednávateľ je povinný pred vykonaním priamej platby subdodávateľovi zaslať zhotoviteľovi žiadosť o uvedenie dôvodov pre neuhradenie prác a služieb subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný uviesť objednávateľovi tieto dôvody do 3 dní odo dňa doručenia výzvy. Objednávateľ môže vykonať priamu platbu subdodávateľovi, len ak neexistujú dôvodné pochybnosti o nárokoch subdodávateľa. V prípade, že existuje dôvodná pochybnosť o nároku subdodávateľovi a objednávateľ aj napriek tomu vykoná priamu platbu subdodávateľovi, má zhotoviteľ právo žiadať od objednávateľa náhradu škoda, ktorá mu tým vznikne.

Článok 12 Ukončenie zmluvy

- 12.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 12.2 Od zmluvy možno odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce (bod 3.5).
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 12.4 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje:
- 12.4.1 omeškanie s plnením niektorého z termínov uvedených v čl. 3 o viac ako 7 dní, alebo
 - 12.4.2 opakované (2x a viac) porušenie niektorej z povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, pričom nemusí ísť o porušenie totožnej povinnosti, alebo
 - 12.4.3 opakované (2x a viac) vadné zhotovovanie diela, ak bol zhotoviteľ na vadné zhotovovanie diela upozornený.
- 12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy objednávateľom sa považuje:
- 12.5.1 neposkytnutie súčinnosti zhotoviteľovi, a to ani v primeranej dodatočnej lehote, nie kratšej ako 3 pracovné dni, po doručení výzvy zhotoviteľa na poskytnutie súčinnosti, alebo
 - 12.5.2 omeškanie s úhradou splatnej faktúry vystavenej v súlade s touto zmluvou o viac ako 14 dní.
- 12.6 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 12.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.


Článok 13 Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 13.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dvoch vyhotoveniach.

- 13.3 Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi zmluvnými stranami podpísanými dodatkami. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku.
- 13.4 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Táto zmluva sa uzatvára podľa Obchodného zákonníka.
- 13.5 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- 13.6 Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri podpísaní zmluvy.
- 13.7 Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť alebo oprávnenie doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z právneho predpisu, a ak táto zmluva neustanovuje inak, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenie uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel. V prípade osobného doručovania sa za deň odoslania považuje deň, keď preukázateľne došlo k úkonu osobného doručovania. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene údajov na doručovanie písomností. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je na ťarchu zmluvnej strany, ktorá svoju povinnosť porušila. Ak táto zmluva neustanovuje inak a pokiaľ nejde o úkony smerujúce k zmene alebo zániku tejto zmluvy, je možné doručovať aj elektronicky na e-mailové adresy uvedené v úvode tejto zmluvy. Elektronická zásielka sa považuje za doručenie okamihom jej odoslania, ibaže sa preukáže, že k doručeniu nedošlo z dôvodov mimo kontroly adresáta zásielky.
- 13.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú.

Objednávateľ

V Svederník dňa 20.7.2016



obec Svederník
Mgr. Roman Lisický
starosta obce

Zhotoviteľ

V Bratislave dňa 20.7.2016

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Ing. Juraj Pojezdál
prokurista

V Bratislave dňa _____

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Ing. Tomáš Konečný
prokurista

Príloha č. 1 – Rozpočet

Príloha č. 2 – Časový harmonogram realizácie

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia



ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vieňe hrdlo 324/90
821 07 Bratislava
IČO 34 112 103
DIČ 2020358021
IČ DPH: SK2020358021